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浙万院教〔2017〕40号

关于印发浙江万里学院实验室建设项目管理办法的通知
各单位、部门：

    为了加强学校教学实验室建设项目的规范化管理，建立和完善实验室建设专项资金利用、监控、问责机制，充分发挥投资效益，提升实验室建设水平，特对《浙江万里学院实验室建设项目管理办法》进行修订，现公布如下。请各单位、部门遵照执行。
                            浙江万里学院

2017年9月15日

浙江万里学院教学实验室建设项目管理办法

一、总  则

第一条  为了加强学校教学实验室建设项目的规范化管理，建立和完善实验室建设专项资金利用、监控、问责机制，充分发挥投资效益，提升实验室建设水平，根据国家有关规定，结合学校实际情况，制定本办法。

第二条  项目类型和专项资金使用范围

1.学校实验室建设项目。该类项目资金由学校或二级学院自筹，主要用于实验实训教学条件的更新、补充与完善以及实验基本设施建设和公共服务体系建设等。

2.财政资助实验室建设项目。该类项目资金源自国家、省、市财政资助的实验室建设专项经费以及学校的配套经费，主要用于教学平台建设、科研平台和专业能力实践基地建设、公共服务体系建设等。除公共服务体系建设资金由学校配套外，其它项目配套资金由二级学院落实，且承诺配套经费比例一般≥20%财政资助经费申请额度。

第三条  学校鼓励多渠道筹措实验室建设专项资金，鼓励利用二级学院建设经费、科研经费、创收收入等投入实验室建设。

第四条  专项资金实行项目化管理，专款专用，原则上不得用于实验耗材、设备维修等教学运行维持性支出。

第五条  项目单位要严格按照学校下达的项目预算执行。项目预算一经下达，一般不予调整。确有必要调整的，须按申报立项程序上报项目主管部门审批。

二、申报和立项

第六条  有计划的实验室建设项目，不论经费来源渠道，均需申报立项。未立项的实验室项目，原则上不予建设。

第七条  项目原则上应在一年内完成，即自学校立项发文起一年内建成验收。确需分年建设的项目，其阶段性工作内容和目标要明确具体。

第八条  申报项目要有明确可量化的绩效目标，以便于项目的绩效考评。要分析本项目完成后发挥的主要作用。

第九条  学校实验室建设项目按学年申报，每年5月启动下一学年的项目申报工作。财政资助的实验室建设项目按照上级主管部门要求申报。

第十条  项目申报须本着“实事求是、勤俭办学”的原则，按照项目主管部门的要求填写项目申报书，由学校职能部门组织对项目需求和建设方案进行审核，经专家委员会（教学委员会或实验室建设委员会等）审议后确定学校申报立项或推荐项目，报校长办公会议批准确定。

第十一条  立项原则

1.与学校发展规划、学科专业发展方向、人才培养能力规格和专业实践教学体系的一致性原则。

2.“保障教学、突出重点、强化特色、鼓励创新、注重绩效”的倾斜性原则。

3.前次项目评价与新项目立项的关联性原则。

第十二条  所有立项的实验室建设项目，学校须发文公布。

三、实施和管理

第十三条  项目建设中的采购任务由采购管理办公室下达，采购与支持中心负责实施。具体遵照学校相关采购管理制度执行。

第十四条  项目实行负责人责任制。项目负责人全面负责项目的建设方案、建设进程、建设质量以及经费使用、项目验收与绩效考核等实施工作。

项目负责人变更需经学校批准并备案。

第十五条  项目责任单位要积极支持、配合、监督项目建设工作。学校职能部门要定期、不定期地检查项目执行情况，发现问题，及时解决。

财政资助实验室建设项目，同时接受上级主管部门的监督与管理。

第十六条  项目建设方案原则上不得改变，因特殊情况确需变更时，需经二级学院和学校批准。重大方案变更需提请主管校长或校长办公会议批准。

擅自变更者，除追究责任外，后果自行承担。

四、验收与考核

第十七条  学校实验室建设项目以项目申报书作为项目采购、验收和绩效考核的依据。

财政资助实验室建设项目以立项的上级主管部门审核方案作为项目采购、验收和绩效考核的依据。

第十八条  原则上完成所有硬件建设任务一个月后，组织项目验收；建成投入使用满一年后，组织项目绩效考核。为便于管理，学校可视情况对同一批项目统一进行验收和绩效考核。

 第十九条  验收或绩效考核项目按照主管部门要求完成验收或绩效考核工作总结。推迟验收或绩效考核项目，须按照要求完成项目建设工作总结。

第二十条  验收、绩效考核工作由学校相关职能部门负责组织实施，分院评和校评两个阶段。

考核结果一般分为三个等级：优秀、合格和不合格。具体视项目主管部门规定。

第二十一条  学校职能部门负责将项目验收与绩效考核结果向项目责任单位反馈。对不合格项目限期整改，并由责任单位提出处理意见。

第二十二条  财政资助实验室建设项目同时接受上级有关部门的验收、考核与评估。

五、附  则

第二十三条  项目结余资金原则上一律收回，入学校实验室建设与管理专项资金账户统筹管理。

第二十四条  本管理办法自发文之日起施行。原有办法同时废止。

浙江万里学院校长办公室         2017年9月15日印发
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