浙江万里学院实验室建设项目管理办法
（浙万院教[2005]76号）

一、总 则 
    第一条 实验室建设专项经费是指我校每年用于扶持重点建设的实验室（包括重点学科和专业的实验室）及相关条件建设的经费，主要用于实验教学条件的新建、改建、扩建和研制等。经费来源采用学校全额资助、学校部分资助学院配套、学院全额自筹三种方式。为了提高经费的使用效益，加强经费的规范化管理，特制定本办法。 
    第二条 学校遵循“效益优先，兼顾公平”的原则，每年按学科和专业建设情况，划拨一定数量的经费作为实验室建设专项经费，有重点地支持当年度有关学科和专业的实验室建设。 
    第三条 教务处负责教学实验室建设项目申报、立项评审和验收工作；科研处负责科研实验室建设项目申报、立项评审和验收工作。 
    实验室与资产管理处（以下简称资产处）负责批准立项后实验室建设项目的技术方案论证等实施工作。 
                                      二、项目申报和审批 
    第四条 实验室建设项目按学年申报，每学年末申报下一学年的建设项目。各二级学院及相关部门须本着“实事求是、勤俭办学”的原则申报实验室建设项目，填写《浙江万里学院实验室建设项目申请表》，并按急需程度排序；各单位（部门）主管领导要严格把关，避免出现重复购置或非教学用设备申请。申请表在单位（部门）主管领导签字盖章后，按具体通知时间报送教务处或科研处，逾期将不予受理。 
    第五条 教务处或科研处将上报的申请书汇总初审后，会同相关职能部门和专家对申报项目进行立项质询，将评审意见提交校长办公会议审批。 
                                      三、项目实施和验收 
    第六条 资产处负责批准立项后实验室建设项目的技术方案论证等实施工作，要认真审核项目建设计划和采购计划，按时、保质、保量提供条件支持和过程监控。 
    第七条 实验室建设立项项目实行项目负责人责任制。项目依托单位应根据建设计划积极予以支持，项目人员要按计划实施。专项经费使用额度要严格控制，设备采购计划原则上不得改变，因特殊情况确需改变时，应有充分理由，并向资产处提出申请，经论证、审批后方可修改计划。 
    第八条 专项建设经费购买的仪器设备由采购与支持中心负责采购，一般采用招标或询标方式，由二级学院和职能部门推荐服务商，同时在校园网上发布招标公告。 
    第九条 项目完成后一个月内，由项目负责人填写《浙江万里学院实验室建设项目工作总结》，送交资产处备案；并在下一学期末，撰写实验室建设项目使用情况及验收申请书，由学校组织验收。 
    建设期超过一年的项目应在学年末上交建设工作报告。 
    第十条 每学期初，由资产处会同有关职能部门和专家对已完成尚未验收的实验室建设项目进行检查验收，对投资效益好的单位予以表彰；对效益差的单位将减少或取消其以后的投资额。 
                                        四、有 关 规 定 
    第十一条 学校要求二级学院仪器设备费要尽可能转化为科研教学仪器设备费，鼓励使用科研经费购置相关项目的仪器设备。 
    第十二条 巳批准的实验室建设项目，经充分论证确需增加经费的，由建设项目负责人申请，学校可根据需要和可能酌情追加必要的补充投资。 
    第十三条 项目建设应按计划完成。特殊情况下，经批准后可适当延长建设时间。无特殊原因或未经批准延期的，逾期未执行的经费不予保留。 
                                           五、附 则 
    第十四条 本管理办法经校长办公会议审议通过后执行。原有办法同时失效。
